



Información General

- **Fecha y Hora:** 26/05/2026 — 13:17
- **Sprint / Quincena:** Sprint 1 — Semana 6 del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** Alison Agudelo
- **Tomador de Notas:** Leidy Bejarano



Asistentes

- Alison Agudelo— Líder/Desarrolladora
- Leidy Bejarano — Diseñadora/ Analista
- *Ausentes:* Ninguno



Objetivos de la Sesión

1. Revisar el valor entregado en las últimas dos semanas frente a los objetivos del trimestre (OKRs).
2. Identificar cuellos de botella y bloqueos.
3. Definir el plan de acción inmediato para el siguiente ciclo.



Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- **Hito 1:** Finalización del MER del proyecto
- **Hito 2:** Organización de Requisitos Funcionales y No Funcionales por actor

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** Diseñar la estructura de la base de datos
➡ **Progreso actual:** [40%]
- **Objetivo 2:** Completar la Documentación del proyecto
➡ **Progreso actual:** [60%]

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Ajustes pendientes en la documentación del proyecto



Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

- Falta revisar el diagrama de clases

Acuerdos Concretos y Plan de Acción

 **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Preparar evidencias para la lista de chequeo	Alison Agudelo	[09/06]	 Pendiente
02	Revisar y corregir el MER	Allson Agudelo	[31/05]	 Pendiente
03	Documentación de SRS	Leidy Bejarano	[26/05]	Completado

Próxima Reunión

- **Fecha:** 09/06/2026 (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint 1 y Planificación del Sprint 2.