



Información General

- **Fecha y Hora:** 09/06/2026 — 13:17
- **Sprint / Quincena:** Sprint 2 — Semana 08 del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** Alison Agudelo
- **Tomador de Notas:** Leidy Bejarano



Asistentes

- Alison Agudelo — Líder / Desarrolladora
- Leidy Bejarano — Diseñadora / Analista
- *Ausentes:* Ninguno



Objetivos de la Sesión

1. Revisar el valor entregado en las últimas dos semanas frente a los objetivos del trimestre (OKRs).
2. Identificar cuellos de botella y bloqueos.
3. Definir el plan de acción inmediato para el siguiente ciclo.



Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- **Hito 1:** Elaboración del Modelo Lógico Relacional
- **Hito 2:** Creación del Diagrama de Actividades

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** Diseñar la estructura de la base de datos ➡ **Progreso actual:** 75%
- **Objetivo 2:** Finalizar los diagramas UML del sistema ➡ **Progreso actual:** 80%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Falta completar algunos detalles del diccionario de datos
- Organización de los entregables requeridos en la lista de chequeo del trimestre



Acuerdos Concretos y Plan de Acción



 **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Completar el diccionario de datos	Alison Agudelo	11/06]	 Pendiente
02	Corregir observaciones de los diagramas UML	Leidy Bejarano	10/06	 Pendiente
03	Actualizar la lista de chequeo del trimestre	Alison Agudelo	9/06	Completado

 Próxima Reunión

- **Fecha:** 23/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Revisión del Sprint 2 y planificación del Sprint 3.